
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
“Amazônia Patrimônio dos Brasileiros”

R$ 290.000,00

100,00%

R$ 290.000,00
100,00%

17.0 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA R$ 5.423,88

100,00%

-                                5.423,88                         

121.172,23                    

290.000,00           
100,00%

18.535,55                      

41,78%

80,00%

14.015,94                      

80,00%

10.061,74                      

100,00%

21.908,91                      

2.515,44                     

-                                
80,00%

445,77                         1.783,10                         

12.229,55                   
58,22%

10.187,15                   

3.744,86                     

9.0 PISOS R$ 21.345,48
40,00%

8.538,19                     

10.0 REVESTIMENTOS R$ 17.309,46
75,00%

12.982,10                   

15.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAL R$ 17.519,92

20,00%

3.503,98                     

12.0 PINTURA R$ 21.908,91

20,00%

14.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS GERAL R$ 12.577,18

20,00%

13.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS GERAL R$ 2.228,87

TOTAL ACUMULADO (%) 58,22%

DESEMBOLSO MENSAL  COM BDI(R$) 168.827,77                

TOTAL MENSAL (%) 58,22%

TOTAL ACUMULADO 168.827,77       

ITEM DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇO
30 DIAS

8.0

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 21.005,76

58,22%

PAREDES E PAINÉIS R$ 27.272,04
100,00%

27.272,04                   

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 17.497,68

60 DIAS
41,78%

8.776,21                         

-                                   
60,00%

41,78%

7.310,53                         

-                                   

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NA 

VILA REPARTIMENTO NO MUNICÍPIO DE IRACEMA – RR.

ENDEREÇO: VILA REPARTIMENTO, VICINAL 14, ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE IRACEMA – RR.

PERÍODO

11.0 ESQUADRIAS E FERRAGENS R$ 18.535,55

100,00%

-                                

12.807,29                      
25,00%

4.327,36                         

3.0 LOCAÇÃO DA OBRA R$ 3.744,86

100,00%

16.0 LOUÇAS E METAIS R$ 7.841,65

100,00%

-                                7.841,65                         

4.0 MOVIMENTO DE TERRA R$ 2.962,94

100,00%

2.962,94                     -                                   

5.0 INFRAESTRUTURA R$ 18.401,54
100,00%

18.401,54                   -                                   

6.0 SUPERESTRUTURA R$ 34.289,58
100,00%

34.289,58                   -                                   

7.0 COBERTURA R$ 39.693,29
80,00% 20,00%

31.754,63                   7.938,66                         

18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 441,41

100,00%

-                                441,41                            
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